
CRONOPROGRAMMA LAVORI

LAVORAZIONI 1^ SET 2^ SET 3^ SET 4^ SET 5^ SET 6^ SET 7^ SET 8^ SET 9^ SET 10^ SET 11^ SET 12^ SET 13^ SET

Allestimento cantiere EDIFICIO 1
CONSOLIDAMENTO SOLAIO
Formazione ponteggio di servizio (
CONSOLIDAMENTO SOLAIO )
Rimozione controsoffitti esistenti

Formazione di tracce in murature perimetrali

Posa putrelle in ferro

Chiusura di tracce

Posa controsoffitto precedentemente rimosso

Smontaggio ponteggio di serzizio
MODIFICHE INTERNE EDIFICIO 1

Rimozione apparecchi sanitari EDIFICIO 1

Rimozione di serramenti interni/esterni

Demolizione in breccia murature portanti

Rimozione di pavimenti e rivestimenti interni

Carico e trasporto materiale da demolizione

Esecuzione di nuove murature

Posa falsi telai serramenti interni ed architravi -
soglie

Formazione tracce per adeguamento impianti

Formazione tracce per nuovo elevatore esterno



LAVORAZIONI 10^ SET 11^ SET 12^ SET 13^ SET 14^ SET 15^ SET 16^ SET 17^ SET 18^ SET 19^ SET 20^ SET 21^ SET 22^ SET 23^ SET 24^ SET

Posa tubazioni varie ( idrico-sanitario ,
riscaldamento/gas, elettrico )per adeguamento
impianti
Chiusura di tracce per adeguamento impianti
Formazione intonaci interni

Formazone di sottofondi pavimenti interni

Posa pavimenti

Posa rivestimenti

Posa serramenti esterni ( finestre e persiane )

Posa porte interne e zoccolini

Adeguamento impianto elettrico
Posa sanitari e rubinetterie
bagni/radiatori/caldaia
Tinteggiature interne
NUOVO ELEVATORE ESTERNO
Demolizione pavimentazione in cls zona nuovo
elavatore
Scavo per platea elevatore
Realizzazione platea in c.a. nuovo elevatore
Formazione ponteggio di servizio per nuovo
elevatore

Modifica tetto vano scala ZONA ELEVATORE
Posa intelaiatura metallica nuovo elevatore
Posa impianto ascensore
Formazione tamponamento esterno nuovo
elevatore
Formazione nuova copertura vano ascensore

Formazione intonaci esterni

Tinteggiature esterne

Smontaggio ponteggio

OPERE ESTERNE

Formazione nuova rampa in cls
Adeguamento pozzetti esistenti zona nuovo
elevatore
Ripristino pavimentazione esistente in cls

Smobilizzo cantiere EDIFICIO 1



LAVORAZIONI 25^ SET 27^ SET

MODIFICHE INTERNE EDIFICIO 2 (*)

Allestimento cantiere EDIFICIO 2
Rimozione di serramenti interni

Demolizione pareti interne

Ripristino pavimenti interni ed intonaci

Tinteggiatura di superfici interne

Smobilizzo cantiere EDIFICIO 2

(*) TALI LAVORAZIONI SARANNO DA ESEGUIRSI QUANDO I LOCALI DESTINATI A BIBLIOTECA NELL'EDIFICIO 1 SARANNO
ATTIVI E FUNZIONALI


