CRONOPROGRAMMA LAVORI

LAVORAZIONI

1~ SET

2~ SET

3" SET

4~ SET

5" SET

6" SET

7™ SET

8" SET

9" SET

10" SET

11~ SET

12~ SET

13" SET

Allestimento cantiere EDIFICIO 1

CONSOLIDAMENTO SOLAIO

Formazione ponteggio di servizio (
CONSOLIDAMENTO SOLAIO )

Rimozione controsoffitti esistenti

Formazione di tracce in murature perimetrali

Posa putrelle in ferro

Chiusura di tracce

Posa controsoffitto precedentemente rimosso

Smontaggio ponteggio di serzizio

MODIFICHE INTERNE EDIFICIO 1

Rimozione apparecchi sanitari EDIFICIO 1

Rimozione di serramenti interni/esterni

Demolizione in breccia murature portanti

Rimozione di pavimenti e rivestimenti interni

Carico e trasporto materiale da demolizione

Esecuzione di nuove murature

Posa falsi telai serramenti interni ed architravi -
soglie

Formazione tracce per adeguamento impianti

Formazione tracce per nuovo elevatore esterno




LAVORAZIONI

10n SET

11~ SET

12~ SET

13" SET

14~ SET

15" SET

16" SET

17~ SET

18" SET

19" SET

20" SET

21~ SET

22" SET

23" SET

24" SET

Posa tubazioni varie ( idrico-sanitario
riscaldamento/gas, elettrico )per adeguamento
impianti

Chiusura di tracce per adeguamento impianti

Formazione intonaci interni

Formazone di sottofondi pavimenti interni

Posa pavimenti

Posa rivestimenti

Posa serramenti esterni ( finestre e persiane )

Posa porte interne e zoccolini

Adeguamento impianto elettrico

Posa sanitari e rubinetterie

bagni/radiatori/caldaia

Tinteggiature interne

NUOVO ELEVATORE ESTERNO

Demolizione pavimentazione in cls zona nuovo
elavatore

Scavo per platea elevatore

Realizzazione platea in c.a. nuovo elevatore

Formazione ponteggio di servizio per nuovo
elevatore

Modifica tetto vano scala ZONA ELEVATORE

Posa intelaiatura metallica nuovo elevatore

Posa impianto ascensore

Formazione tamponamento esterno nuovo
elevatore

Formazione nuova copertura vano ascensore

Formazione intonaci esterni

Tinteggiature esterne

Smontaggio ponteggio

OPERE ESTERNE

Formazione nuova rampa in cls

Adeguamento pozzetti esistenti zona nuovo
elevatore

Ripristino pavimentazione esistente in cls

Smobilizzo cantiere EDIFICIO 1




Gl I N I I I N B

LAVORAZIONI 25" SET
MODIFICHE INTERNE EDIFICIO 2 (*)

Allestimento cantiere EDIFICIO 2

Rimozione di serramenti interni

Demolizione pareti interne

Ripristino pavimenti interni ed intonaci

Tinteggiatura di superfici interne

Smobilizzo cantiere EDIFICIO 2

(*) TALI LAVORAZIONI SARANNO DA ESEGUIRSI QUANDO | LOCALI DESTINATI A BIBLIOTECA NELL'EDIFICIO 1 SARANNO
ATTIVI E FUNZIONALI




